

**Проектная конференция
«Доступное дополнительное образование для детей»**

Сводный план проекта



**Королев
2017**

ПРИЛОЖЕНИЕ
в редакции протокола Проектного комитета
по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации
«Образование
от 19 сентября 2017 г. № 66(7)

СВОДНЫЙ ПЛАН
приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей»

Руководитель проекта	Синюгина Т.Ю., заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Администратор проекта	Мозглякова С.В., заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России
Разработчики сводного плана	Сидорина Е.А., начальник отдела развития содержания дополнительного образования детей Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Ракова М.Н., генеральный директор Федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования» (ФГАУ «Фонд новых форм развития образования») Тимкин А.Е., заместитель генерального директора, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Инкин М.А., руководитель департамента, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Зак Е.М., руководитель департамента, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам¹

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту					
1.	Утвержден паспорт проекта, определены источники и механизмы финансирования	30.11.2016	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 года № 12 2) паспорт приоритетного проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
2.	Сформирована рабочая группа проекта	25.12.2016	Состав рабочих органов приоритетного проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта
3.	Одобрены для утверждения на Президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам изменения в Паспорт приоритетного проекта с учетом поручений Президента Российской Федерации по реализации послания Президента Российской Федерации федеральному собранию	20.12.2016	Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Образование»	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет
4.	Утвержден сводный план реализации	20.12.2016	Сводный план реализации проекта	Каганов В.Ш.,	Проектный комитет

¹ План мероприятий установлен с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

	приоритетного проекта			заместитель министра образования и науки Российской Федерации	
5.	Утвержден паспорт проекта с учетом изменений	1.03.2017	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 2) паспорт приоритетного проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
6.	Определен федеральный модельный центр дополнительного образования детей, форма соглашения между федеральными и региональными модельными центрами	1.03.2017	1) Акт Минобрнауки России о наделении подведомственной организации функциями ФРЦ 2) Государственное задание подведомственной организации	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет
7.	Утверждена форма соглашения между федеральным ресурсным и региональными модельными центрами	1.03.2017	Акт Минобрнауки России	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта
8.	Уточнение параметров финансового обеспечения проекта и формирование соответствующих обоснований бюджетных ассигнований при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов	01.07.2017	Проект федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации Лавров А.М., заместитель министра финансов	Проектный комитет

				Российской Федерации	
9.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов	1.09.2018	Проект федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы	заместитель министра образования и науки Российской Федерации заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
10.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов	1.09.2019	Проект федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы	заместитель министра образования и науки Российской Федерации заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
11.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018 год	15.12.2017	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет
12.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий	15.12.2018	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет

	план на 2019 год				
13.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2020 год	15.12.2019	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет
14.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта	1.02.2021	Отчет об итогах реализации проекта	заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
15.	Разработана программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	1.07.2021	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 2) программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
16.	Достигнуты целевые показатели проекта, обеспечивающие системное влияние на качество образования, осуществлен мониторинг показателей реализации проекта. Проект завершен (итоговый отчет утвержден)	30.11.2021	1) Информационно-аналитические материалы; 2) Утвержденный итоговый отчет о реализации проекта	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Функциональное направление: развитие региональных систем дополнительного образования детей					
17.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	25.12.2016	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет

18.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, реализующим лучшие практики дополнительного образования и осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	25.12.2016	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
19.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	16.12.2016	Объявление о проведении отбора на 2017 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта
20.	Опубликованы на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора юридических лиц в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	30.12.2016	Объявление о проведении конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта
21.	Отобраны проекты и утверждено распределение средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.02.2017	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет
22.	Отобраны проекты и утверждено	28.02.2017	Приказ Минобрнауки России о	Мозглякова С.В.	Руководитель проекта

	распределение средств федерального бюджета организациям, реализующим лучшие практики дополнительного образования и осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей		распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2017 году	заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	
23.	Проведены экспертные сессии по вопросам: - формирования основных подходов в деятельности пилотных модельных центров на основании анализа региональных практик - создания общедоступного федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам, на которой определена содержательная концепция федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) - организации независимой оценки качества дополнительного образования детей, а также по закреплению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности на основании анализа региональных практик	20.02.2017	Информационно-аналитические материалы	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации ФРЦ Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» координаторы проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
24.	Заключены соглашения с пилотными субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из	1.03.2017	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из	Каганов В.Ш., заместитель министра	Руководитель проекта

	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров		федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	образования и науки Российской Федерации Руководители (заместители руководителей) высших органов исполнительной власти: Астраханской области Вологодской области Пермского края Республика Саха (Якутия) Республики Татарстан Тульской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Республики Бурятия	
25.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим	28.03.2017	Соглашения с юридическими лицами ² и органами исполнительной власти	Каганов В.Ш., заместитель министра	Руководитель проекта

² Перечень юридических лиц будет определен по итогам проведения отбора

	мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей		субъекта Российской Федерации, на территории которого находится юридическое лицо, о предоставлении грантов в форме субсидии из федерального бюджета	образования и науки Российской Федерации Руководители (заместители руководителей) высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
26.	Сформирована модель центра выявления и поддержки одаренных детей, в том числе с учётом опыта образовательного Фонда «Талант и Успех» (модель сетевого взаимодействия с образовательной или иной организацией, осуществляющей функции центра выявления и поддержки одаренных детей в случае ее наличия в субъекте Российской Федерации), в том числе сформирована форма соглашения с субъектами Российской Федерации и (или) центрами по выявлению и поддержке одарённых детей дополнительного профессионального образования педагогических работников для работы с одаренными детьми	24.03.2017	1) Модель центра выявления и поддержки одаренных детей 2) Методические рекомендации по апробации модели	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации ФРЦ Шмелева Е.В. Руководитель Образовательного	Проектный комитет

				фонда «Талант и Успех»	
27.	Проведение установочного семинара-совещания со всеми субъектами Российской Федерации по вопросам реализации приоритетного проекта	19.05.2017	Резолюция семинара-совещания	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской	Руководитель проекта
28.	Разработаны рекомендации по основным подходам к деятельности пилотных модельных центров	25.03.2017	Методические рекомендации по основным подходам к деятельности пилотных модельных центров	ФРЦ Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта
29.	Разработаны методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей	1.04.2017	Методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет

				<p>Томилова М.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации</p> <p>Аристархов В.В., первый заместитель Министра культуры Российской Федерации</p> <p>ФРЦ</p>	
30.	Размещены закупки (продолжена реализация начатых в 2016 году государственных контрактов) работ (услуг) в целях обеспечения реализации пунктов сводного плана на 2017 год ³	10.04.2017	Извещения о проведении закупки работ (услуг)	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и</p>	Руководитель проекта

³ Наименование работ (услуг) носят предварительный характер и будут уточнены при формировании конкурсной (аукционной) документации для осуществления закупки товаров (услуг)

				<p>молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Суколенов И.В., заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>ФРЦ</p>	
31.	Сформирован медиаплан приоритетного проекта, в том числе перечень символики (брендбук) приоритетного проекта	17.04.2017	<p>1) Медиаплан приоритетного проекта 2) Брендбук приоритетного проекта</p>	<p>Емельянов А.А. директор Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p>	Руководитель проекта

				Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	
32.	Заключены соглашения Образовательным фондом «Талант и успех» с не менее 3 субъектами Российской Федерации о сотрудничестве в сфере выявления и поддержки одарённых детей дополнительного профессионального образования педагогических работников для работы с одаренными детьми	24.05.2017	Соглашения между Образовательным фондом «Талант и успех» и субъектами Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Шмелева Е.В. Руководитель Образовательного фонда «Талант и Успех»	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
33.	Проведено заседание рабочей группы проекта по обсуждению хода реализации сводного плана	16.06.2017	Протокол заседания рабочей группы проекта	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта
34.	Проведена экспертная сессия по вопросу	12.07.2017	Информационно-аналитические	Мозглякова С.В.	

	уточнения требований профессионального стандарта педагога дополнительного образования		материалы	заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Представитель Минтруда России Представитель Минкультуры России Представитель Минспорта России ФРЦ	
35.	Создан прототип общедоступного федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам	1.08.2017	Паспорт прототипа общедоступного федерального навигатора	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет
36.	Уточнено понятие и содержание внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности	18.08.2017	1) Методические рекомендации по обновлению содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 2) (при необходимости) внесены изменения в нормативные акты Минобрнауки России, в том числе в части федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет

37.	Проведена экспертная сессия по вопросу совершенствования (при необходимости - упрощения) требований к организации предоставления дополнительного образования детей для отдельных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе естественнонаучной и технической направленностей	28.08.2017	Информационно-аналитические материалы	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации ФРЦ координаторы проекта в субъектах Российской Федерации	Руководитель проекта
38.	Разработаны примерные дополнительные профессиональные программы, направленные на развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей	10.10.2017	1) примерные дополнительные профессиональные программы 2) Рекомендации по их внедрению	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Ракова М.Н., генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Представитель	Руководитель проекта

				<p>Минкультуры России</p> <p>Представитель Минспорта России</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ</p> <p>Организация, определенная ФРЦ организация, определённая в установленном порядке поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соответствующих услуг (работ)</p>	
39.	Проведена экспертная сессия по вопросу уточнения требований профессионального стандарта педагога дополнительного образования	12.10.2017	Информационно-аналитические материалы	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>ФРЦ</p>	Руководитель проекта

				координаторы проекта в субъектах Российской Федерации	
40.	Уточнены требования профессионального стандарта педагога дополнительного образования	1.11.2017	Приказ Минтруда России «О внесении изменений в приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 года №613н «Об утверждении профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых» Методические рекомендации по внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного образования	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ельцова Л.Ю., заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации	Проектный комитет
41.	Проведен мониторинг перехода региональных систем дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование	1.12.2017	Информационно-аналитические материалы	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет
42.	Разработаны типовые модели организации сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ	1.12.2017	Методические рекомендации по внедрению типовых моделей организации сетевого взаимодействия при реализации дополнительных	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Проектный комитет

			общеобразовательных программ	Федерации координатор проекта в субъекте РФ ФРЦ	
43.	Не менее 70 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 7 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	1.12.2017	Информационно-аналитические материалы	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации ФРЦ Заместители руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Проектный комитет
44.	Создано не менее 7 модельных центров	1.12.2017	Правоустанавливающие документы модельных центров	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

				ФРЦ Руководители (заместители руководителей) высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
45.	На территории не менее 3 субъектов Российской Федерации функционируют центры по выявлению и поддержке одарённых детей	1.12.2017	Правоустанавливающие документы центров по выявлению и поддержке одарённых детей	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Шмелева Е.В. Руководитель Образовательного фонда «Талант и Успех» ФРЦ Руководители (заместители руководителей) органов исполнительной	Руководитель проекта

				власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	
46.	Не менее 7 пилотных субъектов Российской Федерации сформировали региональные и муниципальные компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	1.12.2017	Информационно-аналитические материалы	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации ФРЦ Заместители руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Руководитель проекта
47.	Корректировка рекомендаций по основным направлениям деятельности модельного центра дополнительного образования детей на основе опыта	15.12.2017	Методические рекомендации по основным направлениям деятельности модельного центра дополнительного образования детей	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента	Руководитель проекта

	деятельности пилотных модельных центров дополнительного образования детей			Министерства образования и науки Российской Федерации ФРЦ Ракова М.Н., генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	
48.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	25.12.2017	Федеральный закон о федеральном бюджете	Котяков А.О., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
49.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	25.12.2017	Федеральный закон о федеральном бюджете	Котяков А.О., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
50.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	26.12.2017	Объявление о проведении отбора на 2018 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта
51.	Опубликованы на сайте Минобрнауки	26.12.2017	Объявление о проведении	Мозглякова С.В.	Руководитель проекта

	России объявление о проведении отбора юридических лиц в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей		конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам	заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Емельянов А.А. директор Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	
52.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.03.2018	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 2) Соглашения (не менее 7) с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Администратор проекта Организация, определенная ФРЦ Руководители (заместители руководителей) высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Проектный комитет
53.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям,	1.04.2018	1) Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2018 году	Администратор проекта Организация,	Руководитель проекта

	осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей		2) Соглашения (не менее 7) с юридическими лицами ⁴ о предоставлении грантов в форме субсидии из федерального бюджета	определенная ФРЦ Руководители (заместители руководителей) высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
54.	Сформирована современная система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей	1.03.2018	Информационно-методические материалы	Администратор проекта ФРЦ Заместители руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Руководитель проекта
55.	Сформирована рабочая группа по формированию системы карьерного роста педагогов дополнительного образования детей	1.04.2018	Акт Минобрнауки России	Администратор проекта	Руководитель проекта

⁴ Перечень юридических лиц будет определен по итогам проведения отбора

				Представитель Минтруда России Представитель Минкультуры России Представитель Минспорта России ФРЦ	
56.	Сформирована предложения о формализации неформального дополнительного образования детей	14.04.2018	Доклад в Правительство Российской Федерации	Руководитель проекта Представитель Минкультуры России Представитель Минспорта России ФРЦ	Проектный комитет
57.	Сформирована рабочая группа по разработке и апробации стандарта обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)	1.09.2018	Акт Минобрнауки России	Администратор проекта Представитель Минтруда России Представитель Минкультуры России Представитель	Руководитель проекта

				Минспорта России ФРЦ	
58.	Обеспечено включение сведений о системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент» и утвержден план по совершенствованию статистического наблюдения детей, охваченных дополнительным образованием, с учетом опыта территорий опережающего развития	1.12.2018	Сведения корректно включены в ГИС «Контингент»	Администратор проекта Представитель Министерства связи и массовых коммуникаций РФ	Руководитель проекта
59.	Утвержден план по совершенствованию статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей, охваченных дополнительным образованием с учетом опыта территорий опережающего развития	1.12.2018	Акт Правительства Российской Федерации	Руководитель проекта Представитель Министерства культуры Российской Федерации Представитель Министерства спорта Российской Федерации Представитель Росстата	Проектный комитет
60.	Не менее 71% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 12 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной	1.12.2018	Информационно-аналитические материалы	Руководитель проекта ФРЦ Заместители	Проектный комитет

	направленности (в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»)			руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	
61.	Функционирует не менее 31 модельного центра дополнительного образования детей, в том числе не менее 17 из них – на базе детских технопарков «Кванториум»	1.12.2018	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта
62.	Не менее 31 субъекта Российской Федерации сформировали региональные и муниципальные компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	1.12.2018	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ Заместители руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,	Руководитель проекта

				осуществляющих государственное управление в сфере образования	
63.	10 % детей охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования ⁵ путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы	1.12.2018	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта
64.	На территории не менее 11 субъектов Российской Федерации функционируют центры по выявлению и поддержке одарённых детей	1.07.2018	Правоустанавливающие документы центров по выявлению и поддержке одарённых детей	Администратор проекта Руководитель Образовательного фонда «Талант и Успех» ФРЦ Руководители (заместители руководителей) органов исполнительной власти субъектов	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

⁵ В случае принятия проекта Федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

				Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	
65.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	25.12.2018	Федеральный закон о федеральном бюджете	заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
66.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	25.12.2018	Федеральный закон о федеральном бюджете	заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
67.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.03.2019	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта Администратор проекта ФРЦ	Проектный комитет
68.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	1.03.2019	Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2019 году	Администратор проекта ФРЦ	Руководитель проекта
69.	Разработаны методические рекомендации	1.03.2019	Методические рекомендации	Администратор	Руководитель проекта

	по обеспечению доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)			проекта ФРЦ	
70.	Проведена пилотная апробация стандарта обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)	01.09.2019	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ	Руководитель проекта

71.	Сформирована система карьерного роста педагогов дополнительного образования детей	1.11.2019	Методические рекомендации	<p>Администратор проекта</p> <p>Представитель Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации</p> <p>Представитель Министерства культуры Российской Федерации</p> <p>Представитель Министерства спорта Российской Федерации</p> <p>координатор проекта</p>	Руководитель проекта
72.	Не менее 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 15 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности (в том числе на базе технопарков «Кванториум»)	1.12.2019	Информационно-аналитические материалы	<p>Руководитель проекта</p> <p>ФРЦ</p> <p>Заместители руководителей органов</p>	Проектный комитет

				исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	
73.	Функционирует не менее 58 модельных центров	1.12.2019	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
74.	Во всех субъектах Российской Федерации сформированы региональные компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	1.12.2019	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ Заместители руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Руководитель проекта

75.	20 % детей охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования ⁶ путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы	1.12.2019	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
76.	На территории не менее 40 субъектов Российской Федерации функционируют центры по выявлению и поддержке одарённых детей	1.12.2019	Правоустанавливающие документы центров по выявлению и поддержке одарённых детей	Администратор проекта Руководитель Образовательного фонда «Талант и Успех» ФРЦ Руководители (заместители руководителей) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
77.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на	25.12.2019	Федеральный закон о федеральном бюджете	заместитель министра финансов	Проектный комитет

	софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров			Российской Федерации	
78.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	25.12.2019	Федеральный закон о федеральном бюджете	заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
79.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.03.2020	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Руководитель проекта Администратор проекта ФРЦ	Проектный комитет
80.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	1.03.2020	Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2020 году	Администратор проекта ФРЦ	Руководитель проекта
81.	Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в том числе 18 % детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности (в том числе на базе технопарков «Кванториум»)	1.12.2020	Информационно-аналитические материалы	Руководитель проекта ФРЦ Заместители руководителей органов исполнительной	Проектный комитет

				власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	
82.	Во всех субъектах Российской Федерации функционируют модельные центры дополнительного образования детей	1.12.2020	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
83.	50 % детей охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования ⁶ путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы	1.12.2020	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
84.	Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	30.11.2021	Информационно-аналитические материалы	Руководитель проекта ФРЦ Заместители руководителей органов	Проектный комитет

				исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	
85.	На территории не менее 60 субъектов Российской Федерации функционируют центры по выявлению и поддержке одарённых детей	1.12.2020	Правоустанавливающие документы центров по выявлению и поддержке одарённых детей	Администратор проекта Руководитель Образовательного фонда «Талант и Успех» ФРЦ Руководители (заместители руководителей) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
86.	Во всех субъектах Российской Федерации функционируют:	01.02.2021	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации

	<ul style="list-style-type: none"> - модернизированные системы дополнительного образования детей; - модельные центры дополнительного образования детей, - детские технопарки «Кванториум» 			<p>ФРЦ</p> <p>Руководители (заместители руководителей) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования</p>	<p>Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам</p>
Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей					
87.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	25.12.2016	Федеральный закон о федеральном бюджете	Котяков А.О., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
88.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	16.12.2016	Объявление о проведении отбора на 2017 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта
89.	Определена организация, осуществляющая организационно-	18.01.2017	Распоряжение Минобрнауки России о внесении изменений в	Зарубин А.В., директор	Руководитель проекта

	техническое обеспечение реализации проекта по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»		государственное задание подведомственной организации	<p>Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p>	
90.	Отобраны проекты и утверждено распределение средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	1.02.2017	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p>	Проектный комитет

91.	<p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	1.03.2017	<p>Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации</p>	<p>Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации</p> <p>Руководители (заместители руководителей) высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Воронежская область Московская область Мурманская область Пензенская область Республика Башкортостан Республика Дагестан Республика Коми Республика Саха (Якутия) Республика Удмуртия Республика Хакасия</p>	Руководитель проекта
-----	--	-----------	---	--	----------------------

				Рязанская область Самарская область Ставропольский край Республика Карелия Тамбовская область Тюменская область Ярославская область	
92.	Принято решение о проведении на территории Российской Федерации международного конкурса детских инженерных команд	1.06.2017	Акт Правительства Российской Федерации	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки Российской Федерации Котяков О.А., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
93.	7 % детей в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	1.12.2017	Информационно-аналитические материалы	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта

				<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ</p>	
94.	Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 34 детских технопарков «Кванториум» ⁶ , из них 6 – в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)	1.12.2017	Правоустанавливающие документы детских технопарков «Кванториум»	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ</p>	Руководитель проекта

⁶ Из которых 17 создано в 2016 году в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в части мероприятия 3.5 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2016 г. № 1940-р)

95.	Проведена образовательная сессия для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2017	Информационно-аналитические материалы	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Ракова М.Н., генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
96.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	25.12.2017	Федеральный закон о федеральном бюджете	Котяков О.А., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
97.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских	26.12.2017	Объявление о проведении отбора на 2018 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта

	технопарков «Кванториум»			Ракова М.Н., генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	
98.	Определена организация, осуществляющая организационно- техническое обеспечение реализации проекта по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	18.01.2018	Государственное задание подведомственной Минобрнауки России организации	директор Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации Администратор проекта	Руководитель проекта
99.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских	1.03.2018	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Администратор проекта ФРЦ	Проектный комитет

	технопарков «Кванториум», в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)				
100.	На территории Российской Федерации проведен международный конкурс детских инженерных команд	1.11.2018	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ	Руководитель проекта
101.	12 % детей в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	1.12.2018	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
102.	Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 58 детских технопарков «Кванториум», из них 10 – в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)	1.12.2018	Правоустанавливающие документы детских технопарков «Кванториум»	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
103.	Проведена образовательная сессия для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2018	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
104.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на	25.12.2018	Федеральный закон о федеральном бюджете	заместитель министра финансов	Проектный комитет

	софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»			Российской Федерации	
105.	Определена организация, осуществляющая организационно-техническое обеспечение реализации проекта по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	18.01.2019	Государственное задание подведомственной Минобрнауки России организации	директор Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Минобрнауки России Администратор проекта	Руководитель проекта
106.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	1.03.2019	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Администратор проекта ФРЦ	Проектный комитет
107.	15 % детей в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охвачены дополнительными	1.12.2019	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ	Руководитель проекта

	общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»			координатор проекта в субъекте РФ	
108.	Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 75 детских технопарков «Кванториум», из них 19 – в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)	1.12.2019	Правоустанавливающие документы детских технопарков «Кванториум»	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
109.	Проведена образовательная сессия для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2019	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
110.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	25.12.2019	Федеральный закон о федеральном бюджете	заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
111.	Определена организация, осуществляющая организационно-техническое обеспечение реализации проекта по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	18.01.2020	Государственное задание подведомственной Минобрнауки России организации	директор Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и	Руководитель проекта

				экономики образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации Администратор проекта	
112.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	1.03.2020	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Администратор проекта ФРЦ	Проектный комитет
113.	18 % детей в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	1.12.2020	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
114.	Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 85 детских технопарков «Кванториум», из них 29 – в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)	1.12.2020	Правоустанавливающие документы детских технопарков «Кванториум»	Администратор проекта ФРЦ	Руководитель проекта

				координатор проекта в субъекте РФ	
115.	Проведена образовательная сессия для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2020	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта

Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования					
116.	Сформирована рабочая группа по формированию методики определения высокооснащённых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей	21.01.2017	Акт Минобрнауки России	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта
117.	Проведен сбор практик субъектов Российской Федерации по оснащению новых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей	14.04.2017	Аналитический отчет	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Руководитель проекта

118.	Проведена экспертная сессия по вопросу формирования методики определения высокооснащённых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей	10.05.2017	Информационно-аналитические материалы	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>ФРЦ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ</p>	Руководитель проекта
------	--	------------	---------------------------------------	--	----------------------

119.	Разработана и утверждена методика определения высокооснащённых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей	1.06.2017	Акт Минобрнауки России	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации</p> <p>Представитель Министерства культуры Российской Федерации</p> <p>Представитель Министерства спорта Российской Федерации</p>	Руководитель проекта
------	---	-----------	------------------------	---	----------------------

120.	Внесен в Правительство Российской Федерации проект правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей и (или) по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием ⁷	15.09.2018	Проект акта Правительства Российской Федерации	Синюгина Т.Ю., заместитель министра образования и науки Российской Федерации Котяков О.А., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
121.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием	25.12.2017	Федеральный закон о федеральном бюджете	Котяков О.А., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет

⁷ При условии принятия решения о финансовом обеспечении проекта в соответствии с параметрами паспорта проекта на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

122.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения)	25.12.2017	Проект федерального закона о федеральном бюджете	Котяков О.А., заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
123.	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.03.2018	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Руководитель проекта Администратор проекта	Проектный комитет
124.	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.03.2018	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Руководитель проекта Администратор проекта	Проектный комитет

125.	Для более 400 тыс. мест обновлены условия получения дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе в сельской местности	1.12.2018	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
126.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием	25.12.2018	Проект федерального закона о федеральном бюджете	заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
127.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование продолжения реализации региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения)	25.12.2018	Проект федерального закона о федеральном бюджете	заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет

128.	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.03.2019	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Руководитель проекта Администратор проекта	Проектный комитет
129.	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.03.2019	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Руководитель проекта Администратор проекта	Проектный комитет
130.	Для более 700 тыс. мест обновлены условия получения дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе в сельской местности	1.12.2019	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта

131.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием	25.12.2019	Проект федерального закона о федеральном бюджете	заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
132.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование продолжения реализации региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения)	25.12.2019	Проект федерального закона о федеральном бюджете	заместитель министра финансов Российской Федерации	Проектный комитет
133.	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.02.2020	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Руководитель проекта Администратор проекта	Проектный комитет

134.	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.03.2020	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Руководитель проекта Администратор проекта	Проектный комитет
135.	Для более 700 тыс. мест обновлены условия предоставления дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе в сельской местности	1.12.2020	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
136.	Для не менее 12 % мест дополнительного образования модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе обновлено оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом обновления содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к образовательным программам нового качества детей из сельской местности	30.11.2021	Информационно-аналитические материалы	Администратор проекта ФРЦ координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта⁸

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
Функциональное направление: развитие региональных систем дополнительного образования детей									
1.	Выделение средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров ⁹	074	0709 02800 54980 500	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	742,4	240,5	0,0	0,0	982,9
2.	Выделение средств федерального бюджета организациям, реализующим лучшие практики дополнительного образования и осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	074	0709 02800 99998 (600/800)	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	369,7	40,0	0,0	0,0	409,7
3.	Выделение средств на закупку работ (услуг) в целях обеспечения реализации мероприятий сводного плана приоритетного проекта ¹⁰ .	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	603,4	0,0	0,0	0,0	603,4
Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей									

⁸ План финансового обеспечения приоритетного проекта установлен с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

⁹ Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

¹⁰ Наименование работ (услуг) носят предварительный характер и будут уточнены при формировании конкурсной (аукционной) документации для осуществления закупки товаров (услуг)

4	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" ¹¹	074	0703 02800 54980 500	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	6 535,0	2 100,0	0,0	1 820,0	10 455,0
		074	0703 02401 90059 600	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	471,6	-	-	-	471,6
Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования									
5.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием ¹²	074	0703 02401 НР 500	1.01.2019 1.01.2020	5 600,0	1 680,0	0,0	0,0	7 280,0
б.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение программ дополнительного образования детей нового качества, непрерывное профессиональное развитие	074	0703 02401 НР 500	1.01.2019 1.01.2020	76 000,0	22 800,0	0,0	0,0	98 800,0

¹¹ Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

¹² Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения) ¹³									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹³ Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц (2017 год)												
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
Основные согласования														
Состав рабочих органов проекта	Куратор, ФПО, РП	20.12.2016												
Координаторы проекта в субъектах РФ	субъекты РФ		3											
	ФПО, РП		27											
Решение о параметрах финансирования проекта на 2018	Минфин России							3						
	ФПО, РП							21						
	Президиум Совета								25					
Итоги реализации проекта в 2017 году	ФПО, ФЗ, ОДС, РП													8
	Президиум Совета													27
Корректировка сводного плана	ПК, ФПО, РП													29
Формирование рабочего плана	ПК, ФПО, РП													29
Плановые контрольные мероприятия														
Распоряжение Правительства РФ об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета: - на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров - на софинансирование региональных мероприятий по	РП, Минфин России Минэкономразвития России	24												
	Счетная палата РФ, ФПО	30												

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц (2017 год)											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»													
Соглашения с субъектами РФ – получателями субсидий из федерального бюджета	РП, АП, координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора		27										
Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	РП, АП			10									
Прототип общедоступного федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам	ФПО, РП, АП						29						
Сайт в сети «Интернет» (страница на уже существующем сайте по теме образования) посвященная приоритетному проекту	ФПО, РП, АП			27									
Требования профессионального стандарта педагога дополнительного образования	Куратор, РП			20									
	Минтруд России					19							
Перечень символики (брендбук)	ФПО, РП, АП				21								

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц (2017 год)											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
приоритетного проекта													
Методика определения высокооснащённых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей	ФПО, РП					12							
Достижение показателей проекта	ПК, ФПО, РП, Росстат												29
Прохождение ключевых точек	ПК, ФПО, РП												29

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в %, на основе данных демографического прогноза) ¹⁴ ,	69 (13,8)	70 (14,4)	71 (15,0)	73 (15,9)	75 (16,3)	75 (17,8)
1.1.	в том числе: охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности (%)	6	8	12	15	18	25
2.	Количество субъектов Российской Федерации, реализовавших современные региональные системы дополнительного образования детей ¹⁵	-	7	31	58	85	85

¹⁴ Динамика изменения указанного показателя показатель может быть уточнена с введением и развитием ГИС «Контингент»

¹⁵ Показатель в разрезе субъектов Российской Федерации будет ежегодно формироваться по итогам отбора субъектов на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров

3.	Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования, (тыс. мест, с нарастающим итогом)	-	-	402,1	1127,1	1824,2	-
<i>В разрезе субъектов Российской Федерации (мест, с нарастающим итогом)</i>							
1.	Ямало-Ненецкий автономный округ			672	1885	3051	
2.	Республика Адыгея (Адыгея)			2243	6288	10177	
3.	Республика Алтай			1205	3379	5469	
4.	Республика Башкортостан			16874	47300	76555	
5.	Республика Бурятия			7313	20499	33177	
6.	Республика Дагестан			28114	78806	127546	
7.	Республика Ингушетия			5729	16060	25993	
8.	Кабардино-Балкарская Республика			2888	8096	13103	
9.	Республика Калмыкия			1322	3707	5999	
10.	Карачаево-Черкесская Республика			2387	6693	10832	
11.	Республика Карелия			1556	4363	7061	
12.	Республика Коми			2147	6020	9743	
13.	Республика Марий Эл			1632	4576	7406	
14.	Республика Мордовия			1733	4860	7866	
15.	Республика Саха (Якутия)			3667	10281	16639	
16.	Республика Северная Осетия - Алания			3887	10897	17637	
17.	Республика Татарстан (Татарстан)			5971	16738	27090	
18.	Республика Тыва			1711	4798	7765	
19.	Удмуртская Республика			3496	9801	15863	
20.	Республика Хакасия			1973	5533	8955	
21.	Чеченская Республика			17385	48731	78870	

22.	Чувашская Республика Чувашия -			3455	9686	15676	
23.	Алтайский край			8564	24006	38853	
24.	Краснодарский край			10383	29105	47105	
25.	Красноярский край			5633	15790	25555	
26.	Приморский край			7590	21277	34437	
27.	Ставропольский край			13261	37172	60162	
28.	Хабаровский край			2841	7964	12889	
29.	Амурская область			1971	5526	8943	
30.	Архангельская область			3315	9294	15042	
31.	Астраханская область			1825	5116	8280	
32.	Белгородская область			2933	8222	13306	
33.	Брянская область			5306	14874	24073	
34.	Владимирская область			2999	8407	13606	
35.	Волгоградская область			7915	22187	35909	
36.	Вологодская область			2475	6939	11230	
37.	Воронежская область			4997	14008	22671	
38.	Ивановская область			2118	5938	9610	
39.	Иркутская область			9196	25778	41721	
40.	Калининградская область			1727	4842	7836	
41.	Калужская область			1541	4321	6993	
42.	Камчатский край			1219	3419	5533	
43.	Кемеровская область			8109	22732	36791	
44.	Кировская область			3351	9395	15206	
45.	Костромская область			1642	4604	7451	
46.	Курганская область			2807	7870	12737	
47.	Курская область			2866	8034	13003	
48.	Ленинградская область			2440	6842	11073	
49.	Липецкая область			2747	7701	12464	
50.	Магаданская область			704	1974	3194	
51.	Московская область			11844	33201	53735	
52.	Мурманская область			1814	5087	8233	

53.	Нижегородская область			7006	19640	31787	
54.	Новгородская область			1044	2928	4738	
55.	Новосибирская область			4433	12428	20114	
56.	Омская область			5083	14250	23063	
57.	Оренбургская область			3632	10182	16479	
58.	Орловская область			2472	6931	11217	
59.	Пензенская область			3429	9613	15558	
60.	Пермский край			5309	14883	24088	
61.	Псковская область			1674	4694	7597	
62.	Ростовская область			14680	41150	66600	
63.	Рязанская область			1957	5486	8878	
64.	Самарская область			4096	11483	18584	
65.	Саратовская область			5665	15880	25701	
66.	Сахалинская область			1292	3624	5865	
67.	Свердловская область			7510	21053	34074	
68.	Смоленская область			2365	6630	10730	
69.	Тамбовская область			2454	6881	11137	
70.	Тверская область			3508	9834	15916	
71.	Томская область			2400	6728	10889	
72.	Тульская область			2104	5899	9547	
73.	Тюменская область			5653	15847	25648	
74.	Ульяновская область			2822	7911	12803	
75.	Челябинская область			10590	29686	48046	
76.	Забайкальский край			4854	13608	22024	
77.	Ярославская область			3222	9033	14620	
78.	Москва			13347	37414	60553	
79.	Санкт-Петербург			3115	8733	14134	
80.	Еврейская автономная область			591	1658	2683	
81.	Ненецкий автономный округ			86	243	393	
82.	Республика Крым			16089	45099	72992	
83.	Севастополь			3708	10394	16822	

84.	Ханты-Мансийский автономный округ			2110	5916	9575	
85.	Чукотский автономный округ			261	733	1186	
3.1.	в том числе в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности (тыс. мест с нарастающим итогом)	-	-	150	350	600	-

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	ЦКПУ	РП	ФЗ	Экспертная группа	ФПО	ПК	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

ПЗ – Подготовка запроса, Э – экспертиза, С – согласование, У – утверждение

*ЦКПУ – Центр компетенций проектного управления, РП – Руководитель проекта, ФЗ – Функциональный заказчик
ФПО – Федеральный проектный офис, ПК – Проектный комитет*

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта
4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта, председатель координационного совета рабочей группы проекта	Синюгина Т.Ю.	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения, согласование отчетности по проекту, Коммуникации, управление рисками	Васильева О.Ю. Министр образования и науки Российской Федерации
2.	Заместитель руководителя проекта, член координационного совета рабочей группы проекта	Михеев И.А.	директор Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, коммуникации, управление рисками	Синюгина Т.Ю. , заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
3.	Администратор проекта	Мозглякова С.В.	Заместитель директора департамента Минобрнауки России	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, коммуникации, управление рисками	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России

4.	Представитель Минфина России в проекте (по согласованию)	Ионова С.В.	референт Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России	Формирование подходов по финансовому обеспечению проекта	Гашкина С.А., директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России
5.	Представитель Минспорта России в проекте, член рабочей группы проекта (по согласованию)	Морозов А.А.	Директор Департамента Минспорта России	Координация усилий по реализации проекта в части организаций спорта	Томилова М.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации
6.	Представитель Минкультуры России в проекте, член рабочей группы проекта (по согласованию)	Аракелова А.О.	Директор Департамента Минкультуры России	Координация усилий по реализации проекта в части организаций культуры	Аристархов В.В., первый заместитель Министра культуры Российской Федерации
7.	Представитель Минэкономразвития России в проекте, член рабочей группы	Беликова Ж.В.	Начальник отдела Департамента Министерства экономического развития Российской Федерации Заместитель директора Департамента социального развития	Экспертная поддержка в рамках проекта	Орешкин М.С., Министр экономического развития Российской Федерации

8.	Представитель Минтруда России в проекте, член рабочей группы проекта	Волошина И.А.	Директор по развитию системы профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России директор Центра развития профессиональных квалификаций	Экспертная поддержка в рамках проекта	Топилин М.А., Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
9.	Заместитель администратора проекта, член рабочей группы проекта	Баварова Н.М.	референт отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, коммуникации, управление рисками, координация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в рамках функциональных направлений, согласование отчетности по функциональному направлению	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России

10.	Заместитель администратора проекта, руководитель функционального проектного офиса. Координатор работы по развитию дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной направленностей, Руководитель рабочей группы по функциональному направлению	Ракова М.Н.	Генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	Координатор работы по развитию дополнительного образования по программам технической и естественно-научной направленностей в рамках проекта	Минобрнауки России
11.	Координатор работы с одаренными детьми, член рабочей группы проекта (по согласованию)	Шмелева Е.В.	Руководитель Фонда «Талант и успех»	Координация деятельности по работе с одаренными детьми в рамках проекта	

12.	Руководитель рабочей группы по функциональному направлению, член рабочей группы проекта	Славин С.С.	Старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования»	Общая координация деятельности в рамках функционального направления	Асмолов А.Г., директор ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
13.	Эксперт от профессионального сообщества, член рабочей группы проекта	Фрумин И.Д.	Научный руководитель института развития образования ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ»	Экспертная поддержка в рамках проекта	Кузьминов Я.И., ректор ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ»
14.	Эксперт от профессионального сообщества, член рабочей группы проекта	Пуртова Т.В.	Директор Государственного Российского Дома народного творчества	Экспертная поддержка в рамках проекта	
15.	Эксперт от профессионального сообщества, член рабочей группы проекта	Гончарова О.В.	Директор Всероссийского центра художественного творчества	Экспертная поддержка в рамках проекта	
16.	Эксперт от профессионального сообщества, член рабочей группы проекта	Лочан С.А.	Директор Федерального центра детского-юношеского туризма и краеведения	Экспертная поддержка в рамках проекта	

17.	Эксперт от профессионального сообщества, член рабочей группы проекта	Федченко Н.С.	Директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»	Экспертная поддержка в рамках проекта	
18.	Эксперт от профессионального сообщества, член рабочей группы проекта	Куприянова Т.В.	заместитель председателя Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации	Экспертная поддержка в рамках проекта	Меркулова Г.И., председатель Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации
19.	Представитель экспертного совета в проекте, член рабочей группы проекта	Метелькова Е.И.	Советник ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Экспертная поддержка в рамках проекта	Кузьминов Я.И., ректор ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ»
20.	Эксперт от профессионального сообщества	Косарецкий С.Г.	директор Центра социально-экономического развития школы «НИУ ВШЭ»	Экспертная поддержка в рамках проекта	Кузьминов Я.И., ректор ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ»

21.	Эксперт от государственных корпораций, член рабочей группы проекта	Шишкин Д.А.	И.о. заместителя генерального директора ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Экспертная поддержка в рамках проекта	Власов Ю.В., генеральный директор ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»
22.	Эксперт от региональных органов власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, член рабочей группы проекта (по согласованию)	Павлов И.С.	Заместитель руководителя Департамента образования города Москвы	Экспертная поддержка в рамках проекта	Калина И.И., Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы
23.	Эксперт от региональных органов власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, член рабочей группы проекта	Захарова М.Б.	Министр образования Московской области	Экспертная поддержка в рамках проекта	Минобрнауки России
24.	Секретарь рабочей группы проекта	Зак Е.М.	Заместитель генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	Обеспечение оперативной деятельности рабочей группы проекта, приглашения на совещания, формирование сводной информации по проекту	Ракова М.Н., Генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

25.	Помощник секретаря рабочей группы проекта по вопросам организационно-технического сопровождения	Миронюк О.О.	Руководитель департамента ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	Организационно-техническая поддержка мероприятий проекта	Ракова М.Н., Генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»
26.	Представитель Республики Бурятия в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта (по согласованию)	Фролов Д.Г.	первый заместитель Министра образования и науки Астраханской области	Экспертная поддержка в рамках проекта	Жалсанов Б.Б., врио министра образования и науки Республики Бурятия
27.	Представитель Республики Саха (Якутия) в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта	Кондратьев Э.В.	Заместитель Министра образования и науки Республики Саха (Якутия)	Экспертная поддержка в рамках проекта	Егоров В.А., Министр образования Республики Саха (Якутия)

28.	Представитель Республики Татарстан в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта	Сулима Л.О.	заместитель Министра образования и науки Республики Татарстан	Экспертная поддержка в рамках проекта	Фаттахов Э.Н., заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан
29.	Представитель Пермского края в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта	Жадаев Д.Н.	начальник управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Минобрнауки Пермского края	Экспертная поддержка в рамках проекта	Кассина Р.А., Министр образования и науки Пермского края
30.	Представитель Астраханской области в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта	Фролов С.С.	первый заместитель Министра образования и науки Астраханской области	Экспертная поддержка в рамках проекта	Гутман В.А., Министр образования и науки Астраханской области

31.	Представитель Республики Вологодской области в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта	Микурова А.В.	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Экспертная поддержка в рамках проекта	Рябова Е.О., Начальник Департамента образования Вологодской области
32.	Представитель Тульской области в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта	Шевелева А.А.	заместитель Министра – директор Департамента образования Министерства образования Тульской области	Экспертная поддержка в рамках проекта	Осташко О.А., Министр образования Тульской области
33.	Представитель Тюменской области в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта	Савинова О.В.	начальник управления молодежных и профилактических программ Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области	Экспертная поддержка в рамках проекта	Райдер А.В., Директор Департамента образования и науки Тюменской области

34.	Представитель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры области в проекте – участник приоритетного проекта в 2017 году, член рабочей группы проекта	Романова Н.Ю.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа– Югры	Экспертная поддержка в рамках проекта	Ковешникова Л.Н., Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей					
35.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Бухало А.Б.	руководитель исполкома общественной организации «Молодая инновационная Россия», член Общественной палаты РФ	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	
36.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Бортник И.М.	Советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	Поляков С.Г., генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
37.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Земцов Д.И.	Проректор ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	Николаенко А.В., ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»

38.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Подшивалов Е.Н.	НО «Фонд развития моногородов»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	Кривоногов И.В., Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
39.	Член функционального проектного офиса, член рабочей группы проекта (по согласованию)	Яремчук А.В.	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления «развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей»	Никитин А.С., генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования					
40.	Руководитель функционального проектного офиса, член рабочей группы проекта	Славин С.С.	Старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования»	Координация работы по функциональному направлению, координация взаимодействия с субъектами РФ в рамках функционального направления, контроль исполнения плана в части функционального направления, коммуникации, управление рисками	Асмолов А.Г., директор ФГАУ «Федеральный институт развития образования»

41.	Заместитель руководителя функционального проектного офиса, член рабочей группы проекта	Сидорина Е.А.	Начальник отдела департамента Минобрнауки России	Координация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в рамках функционального направления, согласование отчетности по функциональному направлению, управление рисками	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России
42.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)		Минпромторг России	Экспертная поддержка в рамках функционального направления, обеспечение участия российских промышленных предприятий	
43.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Цицулина А.В.	Президент НО «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	
44.	Член функционального проектного офиса, член рабочей группы проекта (по согласованию)	Шишкина А.Э.	Директор АУ ХМАО «Региональный молодежный центр»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	Ковешникова Л.Н., директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО

4.3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Синюгина Т.Ю.	ФПО	Ежемесячно (понедельник)	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
2.	Периодичная отчетность	Синюгина Т.Ю.	ПК, ОДС	Не позже сроков, установленных сводным планом для отчетов	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
3.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Мозглякова С.В.	Синюгина Т.Ю. Участники проекта	Еженедельно (среда)	Телефонная связь, Электронная почта, Видеоконференцсвязь
4.	О выполнении контрольной точки	Мозглякова С.В.	Синюгина Т.Ю.	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта АИС ПД
5.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Мозглякова С.В.	Синюгина Т.Ю. ФПО	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь Электронная почта АИС ПД
6.	Обмен опытом, текущие вопросы	Синюгина Т.Ю. Мозглякова С.В. Ракова М.Н.	Участники проекта Рабочая группа Эксперты Экспертная группа ОДС	Не реже 1 раз в месяц	Совещание Видеоконференцсвязь Электронная почта
7.	Приглашения на совещания	Зак Е.М.	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
8.	Передача поручений, протоколов, документов	Зак Е.М.	Участники проекта Рабочая группа Другие адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Официальная переписка Электронная почта,

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
					Телефонная связь

4.4. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
1.	Предполагаемый в соответствие с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями	Меньший охват дополнительным образованием вследствие большей ориентации детей на подготовку к итоговой государственной аттестации и продолжения обучения в системе профессионального образования	Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов.	7	2	Мозглякова С.В.	1 раз в год
2.	Отсутствие	Общее старение	Адресные меры	4	8	Мозглякова С.В.	1 раз в год

	достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей	кадров, их недостаточная ориентация в сторону профессионального саморазвития и совершенствования для реализации современных программ дополнительного образования	материальной и нематериальной поддержки педагогов, в том числе, повышение заработной платы педагогов дополнительного образования детей, участие в профессиональных конкурсах.				
3.	Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе, неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, финансовых и иных ресурсных условий (для начального и	Отсутствие необходимого многообразия форм и видов получения дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности	Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей, в первую очередь в сельской местности. Развитие проектной деятельности детей, сетевых и модульных	8	7	Мозглякова С.В.	1 раз в полгода

	базового вариантов)		форм получения дополнительного образования.				
4.	Недостаточность финансового обеспечения для реализации базового сценария проекта	Снижение эффективности проектных действий и, в конечном счете, недостижение заявленных показателей	Создание системы мониторинга эффективности расходования средств, выделенных на реализацию программы Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей.	6	10	Синюгина Т.Ю., Котяков А.О.	1 раз в год
5.	Нежелание субъектов Российской Федерации участвовать в реализации проекта и (или) своевременно предоставлять отчетность по проекту	Неоднородность внедрения результатов проекта и, как следствие, неоднородность доступности дополнительного образования детей	Создание системы мотивации органов исполнительной власти субъектов РФ в участии в реализации проекта, в том числе внедрение механизмов публичной отчетности о региональных результатах проекта	3	8	Мозглякова С.В.	1 раз в год

4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность	Уровень влияния	Ответственный за управление достижением возможности	Периодичность мониторинга
1.	Использование механизмов государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия поддержки социально-ориентированных\общественно-полезных НКО для развития инфраструктуры и реализации дополнительных общеобразовательных программ	Привлечение к решению задач проекта внебюджетного финансирования, заинтересованных партнеров из сферы бизнеса и реальной экономики, создание условий для модернизации образовательной инфраструктуры дополнительного образования, ее насыщения современными технологиями	1. Сетевое взаимодействие организаций (школы, организации дополнительного высшего, профессионального образования, науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, общественные организации и др.). 2. Снятие административных барьеров (упрощенный режим регистрации, лицензирования и налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей и др.). 3. Поддержка социально-ориентированных\общественно-полезных НКО.	5	8	Мозглякова С.В.	1 раз в год
2.	Стратегическая потребность в квалифицированных кадрах и социальная ответственность государственных корпораций и бизнеса	Усиление адресной направленности действий в рамках проекта, создание дополнительной	1. Разработка и реализация профессиональным и научным сообществом концепций содержания дополнительного образования по направленностям с опорой на анализ общественного запроса	7	6	Мозглякова С.В.	1 раз в полгода

		<p>мотивации для ее участников в привлечении дополнительных ресурсов и в профессионально-общественном контроле результатов проекта</p>	<p>и передовые практики, конкурсной поддержки организаций, реализующих инновационные программы и проекты дополнительного образования на федеральном и региональном уровне. 2. Комплекс мер, направленных на использование потенциала образовательных организаций, организаций науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и др. в развитии системы дополнительного образования</p>				
3.	<p>Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей</p>	<p>Повышение общественной значимости мероприятий проекта, создание условия для социокультурных изменений, в том числе, в развитии социальной ответственности семей и их причастности к мероприятиям и результатам</p>	<p>1. Создание навигации на федеральном и региональном порталах дополнительного образования для широкого информирования семей. 2. Создание системы общественно-профессиональной аккредитации дополнительных общеобразовательных программ и оценки удовлетворенности гражданами их реализацией 3. Создание системы мониторинга мотивации и</p>	5	8	Мозглякова С.В.	1 раз в год

		проекта	активности семей.				
4.	Использование ресурсов каникулярного времени для реализации дополнительных общеобразовательных программ (в т.ч. сезонных школ, профильных смен)	Расширение возможности для повышения охвата детей современными значимыми для них программами дополнительного образования, привлечения семей к этим программам	1. Принятие и введение в нормативную практику системы норм, обеспечивающих использование потенциала образовательных организаций, организаций науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и др. в развитии системы дополнительного образования, т.ч. в сельской местности 2. Поддержка и распространение региональных практик реализации дополнительного образования детей с использованием ресурсов каникулярного времени.	7	4	Мозглякова С.В.	1 раз в полгода
5.	Использование потенциала монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в развитии дополнительного образования детей	Использование ресурсов градообразующих предприятий моногородов, привлечение их к участию в развитии системы дополнительного образования	Привлечение к реализации проекта по созданию детских технопарков «Кванториум» внебюджетных средств за счет ресурсов градообразующих предприятий моногородов	5	2	Мозглякова С.В.	1 раз в год

		детей					
6.	Инициатива и потенциал самоорганизации детских (подростковых) сообществ	Повышение устойчивости результатов проекта, создание среды для их востребованности и адресности	<p>1. Развитие форм получения дополнительного образования, в том числе, детских технопарков, а также адресной системы поддержки в получении дополнительного образования молодыми талантами.</p> <p>2. Создание системы мониторинга полезной социальной активности детских (подростковых) сообществ.</p> <p>3. Разработка программ воспитания и дополнительного образования, направленных на поддержку инициатив детских (подростковых) сообществ.</p> <p>4. Реализация поддержки детских сетевых сообществ</p>	6	6	Мозглякова С.В.	1 раз в год